

**Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Усть-Пристанском районе в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения ГИА в 2023 году				
Муниципальный уровень				
1.1	Подготовка аналитических отчетов по результатам ГИА-2023	до 20 октября 2023	руководители ММО, Редько Г.В.	аналитические отчеты по предметам
1.2	Разработка планов - графиков (дорожных карт) по подготовке и проведению ГИА – 2024	октябрь 2023	Редько Г.В., руководители ОО	Планы-графики по подготовке и проведению ГИА-2024 (муниципальный и в каждой ОО)
Уровень образовательной организации				
1.4	Проведение анализа результатов ЕГЭ 2023 года в разрезе каждого предмета	Октябрь 2023	Администрация ОО	Итоговая справка в разрезе каждого сдаваемого предмета

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1.5	Рассмотрение итогов ГИА 2023 года, разработка Дорожной карты по организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования на уровне образовательной организации, размещение на сайте ОО	Октябрь 2023	Администрация ОО	Обсуждение результатов, дорожная карта по организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
Муниципальный уровень				
2.1	Корректировка заявок на курсы повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА и повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА	Октябрь - ноябрь 2023	Дроздова Е.С., руководители ОО	график мероприятий по повышению квалификации для учителей
2.2	Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки	В течение 2023-2024 учебного года	Дроздова Е.С. руководители ММО	Повышение профессионального уровня учителей

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.3	Разработка плана деятельности муниципальных методических объединений по повышению качества предметного образования	октябрь 2023	Дроздова Е.С. руководители ММО	План по повышению качества предметного образования
2.4	Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам, участие в вебинарах Вебинары: 1.Итоги ЕГЭ в 2023 учебном году; 2.Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (по предметам); 3. Способы и приемы подготовки учащихся к ГИА (по предметам)	В течение учебного года	Редько Г.В. Дроздова Е.С. Руководители ОО	устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов
2.5	Трансляция эффективных педагогических практик: Круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам); Методические семинары, семинары-практикумы	в течение учебного года	Дроздова Е.С. руководители ММО руководители ОО	распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов
2.6	Реализация мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты	По отдельному плану	Редько Г.В. Дроздова Е.С.	Повышение качества образовательных результатов обучающихся

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.7	Использование результатов оценочных процедур при организации работы муниципальных и школьных МО, при осуществлении контрольных и профилактических мероприятий	В течение учебного года	Редько Г.В. Дроздова Е.С. руководители ММО руководители ОО	Повышение профессионального уровня учителей
Уровень образовательной организации				
2.8	Направление на курсы повышения квалификации учителей-предметников, в том числе повышение квалификации педагогов, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА в 2023 году	в течение учебного года	руководители ОО	повышение квалификации учителей - предметников
2.9	Участие педагогов в различных семинарах и вебинарах, проводимых с целью методической и консультационной поддержки	в течение учебного года	Руководители ОО	Устранение выявленных дефицитов в преподавании предметов в ходе анализа ГИА-2023, знакомство с опытом подготовки к ГИА учителей района и края

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.10	Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки	в течение учебного года	ММО, администрация ОО	Повышение квалификации учителей-предметников
2.11	Участие в ВПР 4-8, 11 (10) кл.	март-май 2024	Администрация ОО	Анализ результатов, итоговая справка в разрезе каждого сдаваемого предмета, повышение качества образования.
2.12	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к передаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки	июль-сентябрь 2024	Руководители ОО	Подготовка обучающихся к сентябрьскому этапу ГИА 2024
3. Нормативно-правовое обеспечение				
Муниципальный уровень				

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
3.1	Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края	в течение учебного года	Гроссу Е.И. Редько Г.В.	утвержденные муниципальные нормативные акты
Уровень образовательной организации				
3.2	Ознакомление участников ГИА-2024 с обновлёнными методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2024 году	в течение учебного года	руководители ОО	Повышение уровня готовности к проведению ГИА-2024
4. Финансовое обеспечение ГИА–9 и ГИА–11				
4.1	Транспортное обеспечение ГИА-2024 в Усть-Пристанском районе. Подготовка приказа о подвозе на ОГЭ и ЕГЭ	апрель 2024	Редько Г.В.	Выделение средств на подвоз участников ГИА-2024
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
Муниципальный уровень				
5.1	Участие в серии вебинаров для лиц, ответственных за проведение ГИА–9 и ГИА–11 в муниципальных районах/городских округах Алтайского края, по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11: – о подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае;	в течение учебного года	Редько Г.В., руководители ОО	Повышение уровня готовности к проведению ГИА-2024

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<ul style="list-style-type: none"> – о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в Алтайском крае; – особенности проведения ГИА в 2024 году; – технологическое обеспечение проведения ГИА в 2024 году; – о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2024 году. 			
5.2	<p>Обучение по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с последующим тестированием для проведения ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> – организаторов ППЭ, общественных наблюдателей <p>ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> – организаторов ППЭ, общественных наблюдателей 	январь-апрель 2024	Редько Г.В., руководители ОО	сертификат об обучении, аккредитация общественных наблюдателей
5.3	Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11	<p>для ГИА-9: апрель, май 2024</p> <p>для ГИА-11: февраль-май 2024</p>	Редько Г.В., руководители ОО	отметки в журнале инструктажа
Уровень образовательной организации				

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5.5	<p>Участие в региональных вебинарах по актуальным вопросам организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 с последующим тестированием для проведения ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уполномоченных представителей ГЭК-9; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ <p>ГИА -11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уполномоченных представителей ГЭК-9; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ 	Ноябрь 2023 - апрель 2024	Руководители ОО	<p>Обучение работников ППЭ</p> <p>Ознакомление с Порядком проведения ГИА</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5.6	<p>Участие в обучающих семинарах для работников ППЭ (руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, ответственных организаторов), проводимых МО и РЦОИ по следующим вопросам организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использование в ППЭ технологий «Печать КИМ в ППЭ» и технологии «Перевода бланков участников ЕГЭ в электронный вид»; - организация получения, хранения и доставки в РЦОИ материалов ГИА, особенности упаковки материалов ГИА в аудиториях и штабе ППЭ. 	ноябрь 2023-апрель 2024	Руководители ОО	Обучение работников ППЭ Ознакомление с Порядком проведения ГИА
5.7	Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11	<p>для ГИА-9: апрель, май, сентябрь 2024</p> <p>для ГИА-11: февраль, май 2024</p>	Руководители ОО	Ознакомление с порядком проведения ГИА-9, ГИА-11

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11				
Муниципальный уровень				
6.1	<p>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2024 году из числа:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выпускников ОО текущего учебного года; – обучающихся и выпускников СПО; – выпускников прошлых лет; – лиц, не прошедших ГИА в 2023 году; – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. 	Декабрь 2023	Гроссу Е.И. руководители ОО	информация о количестве участников
6.2	<p>Передача информации для формирования сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11:</p> <ul style="list-style-type: none"> – списка ППЭ; – аудиторий ППЭ; – членов ГЭК; – руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ; – технических специалистов ППЭ; 	в соответствии с Порядком проведения ГИА–9 и ГИА–11, графиком ФЦТ	Гроссу Е.И. руководители ОО	своевременно сформированные сведения в РИС

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.3	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): – ознакомление с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2023-2024 учебном году; – обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения);	октябрь 2023 ноябрь 2023	Редько Г.В. руководители ОО	готовность к проведению итогового сочинения (изложения)
	– организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат	февраль, май 2024	Редько Г.В. руководители ОО	
6.4	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ,	Март-май 2024	Редько Г.В. Дудиков И.В.	Акты готовности
6.5	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ): – организация работы ТПМПК; – передача данных в Главное управление об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ, на дому; – создание в ППЭ условий для участников ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ	в течение учебного года ноябрь 2023 февраль-март 2024 во время проведения ГИА	Редько Г.В. руководители ОО	соблюдение равных условий для обучающихся

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.6	<ul style="list-style-type: none"> – сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11, их представление в Главное управление; – проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей; – организация консультационной поддержки для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА–9 и ГИА–11 	<p>ноябрь 2023- май 2024</p> <p>январь - май 2024</p> <p>в течение периода подготовки и проведения ГИА — 9, ГИА — 11</p>	Редько Г.В. руководители ОО	<p>функционирование института общественных наблюдателей в Усть-Пристанском районе, увеличение количества общественных наблюдателей</p> <p>выдача удостоверений</p>
Уровень образовательной организации				

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.7	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году из числа выпускников ОО текущего учебного года с указанием предварительного выбора сдаваемых предметов	Декабрь 2023 - февраль 2024	Администрация ОО	Плановое поэтапное наполнение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 необходимыми сведениями
6.8	Поведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий	март, май 2024	Руководители ОО	Обеспечение безопасности проведения ГИА
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
Муниципальный уровень				
7.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11	в течение учебного года	Гроссу Е.И. Редько Г.В.	работа «горячей линии»
7.2	Информационное наполнение сайта комитета по образованию (подготовка «актуальных интервью»; размещение муниципальных новостей и др.)	в течение учебного года	Редько Г.В. Дроздова Е.С.	тексты новостей, «актуальные интервью» на сайте комитета по образованию

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.3	Организация информационной кампании в районной газете «Авангард»	в течение учебного года	Редько Г.В.	информационное сопровождения ГИА в районной газете «Авангард»
7.4	Участие в селекторных совещаниях Министерства образования и науки Алтайского края, АИРО по рассмотрению вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11	в течение учебного года	Гроссу Е.И. Редько Г.В.	Повышение уровня готовности к проведению ГИА-2024
7.5	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях и селекторных совещаниях с руководителями ОО	в течение учебного года	Гроссу Е.И. Редько Г.В.	Повышение качества подготовки к ГИА
7.6	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в рамках районного родительского комитета	в течение учебного года	Гроссу Е.И. Редько Г.В.	включение вопросов проведения ГИА в повестку проведения районного родительского комитета
7.7	Размещение в СМИ информации:			
7.7.1	по ГИА–9 : – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–9 по учебным предметам; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9	В соответствии со сроками, установленными приказами Министерства просвещения России	Редько Г.В.	своевременное информирование

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.7.2	<p>по ГИА–11:</p> <ul style="list-style-type: none"> – о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–11; – о сроках проведения итогового сочинения (изложения); – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА–11 	в соответствии со сроками, установленными приказами Министерства просвещения России	Редько Г.В.	своевременное информирование
7.8	Контроль оформления информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА - 11	в течение года	Редько Г.В. руководители ОО	оформление информационных стендов
Уровень образовательной организации				
7.9	Информационное наполнение сайтов образовательных организаций (подготовка «актуальных интервью»; размещение информации о подготовке и проведении ГИА-2024, школьных новостей и др.)	в течение учебного года	Ответственные в ОО	Информирование выпускников, их родителей (законных представителей), общественности

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.10	Проведение: – родительских собраний в общеобразовательных организациях района; – консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	в течение учебного года	руководители ОО	обеспечение информирования участников ГИА
7.11	Организация работы школьных психологов и базового районного психологического комитета по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11	в течение учебного года	руководители ОО	планы работы школьных психологов и районного базового психологического кабинета
7.12	Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	в течение учебного года	Администрация ОО	Информационные стенды
7.13	Проведение бесплатных консультаций по предметам для выпускников	Не реже 1 раза в неделю	Администрация ОО	График проведения консультаций
7.14	Распространение памяток по процедуре проведения ГИА 2024	не реже 4 раз в год	Администрация ОО	Памятки для ознакомления с процедурой организации и проведения ГИА-2024

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.15	Ведение журналов ознакомления выпускников и их родителей (законных представителей) с процедурой проведения ГИА 2024	Не реже 2 раз в год	Администрация ОО	Журналы ознакомления с процедурой проведения ГИА 2024
8. Контроль организации и проведением ГИА				
8.1	Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11	декабрь 2023 апрель 2024	Редько Г.В. Дроздова Е.С,	аналитическая справка по итогам мониторинга
8.2	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля подготовки и проведения ГИА–9, ГИА–11	по плану учредительного контроля	Редько Г.В.	справки по итогам мероприятий учредительного контроля